
Отчет  АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее - АО «АЖК»)
об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы
за 1 полугодие 2020 года по услуге передача электрической энергии, перед потребителями и иными заинтересованными лицами 

1. Общая информация об АО «АЖК».
АО «АЖК» является региональной электросетевой компанией, осуществляет передачу электрической энергии по городу Алматы и Алматинской области. 
АО «АЖК» включено Агентством РК по регулированию естественных монополий в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности – передача и распределение электрической энергии. 
АО «АЖК» представляет собой основную часть электрических сетей напряжением 220/110/35/6-10/0,4кВ Алматинского энергорегиона. 
Обслуживание сетей осуществляется 7-ю РЭС по городу Алматы и 10-ю РЭС по Алматинской области.

	№
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Показатели

	1
	Площадь территории обслуживания, по состоянию на  31.12.2019 г.
	кв.км.
	102 382

	2
	Количество потребителей *
	ед.
	10/854 750/47

	3
	Общая протяженность линий электропередач, по состоянию на  31.12.2019 г.
	км.
	30 271,48

	4
	Количество силовых трансформаторов, по состоянию на  31.12.2019 г.
	шт.
	8 518

	5
	Количество подстанций , ТП и РП, по состоянию на  31.12.2019 г.
	шт.
	7 249

	6
	Общая мощность силовых трансформаторов РП, по состоянию на  31.12.2019 г.
	МВА
	9 691,38

	7
	Максимальная нагрузка в электрических сетях, зафиксированная за 1 полугодие 2020г.
	МВт
	1 480

	8
	Объем передачи электрической энергии факт за 1 полугодие 2020г.
	млн.кВт.ч
	3 357


Количество прямых потребителей АО «АЖК»/через ТОО «АлматыЭнергоСбыт» - (потребители: промышленные, финансируемые из РБ; из бюджета г.Алматы; областного бюджета; КСК; сельскохозяйственные организации; прочие)/TOO «Samga Development».


2. Исполнение утвержденной Инвестиционной программы первое за первое полугодие 2020 года  
Информация согласно форме 1 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73 представлена на отдельном файле.


Эффект от реализации инвестиционной программы
· Завершены работы по переводу нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Все вновь построенные кабельные линии 110кВ Л№110А, Л№111А, Л№163А, Л№164А протяженностью 10,295 км и ВЛ-110кВ №148А, №153А включены под рабочее напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС «Ерменсай», произведен демонтаж ПС «Горный Гигант». Данные работы выполнялись в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС. 
· В 2020 году продолжаются строительно-монтажные работы по замене провода на композитный провод на ВЛ № 102А, № 105А,№ 109А и №120АИ. Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы   АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ». 
· 2020 году продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», по переводу части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10кВ №163А «Отрар», по реконструкции , новому строительству ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод, Строительству и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП. Реконструкции не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ, а также по реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и переводу сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ. Эффектом от реализации проектов по переводу нагрузок является сокращение потерь, за счет ликвидации класса напряжения 35кВ и исключения двойной трансформации в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей, путем перевода электрических сетей 6кВ на повышенное напряжение 10кВ.
· Продолжается производство работ по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области. В 2020 году планируется установка одностоечных и анкерных опор, монтаж магистральной СИП, демонтаж старых опор и голого провода, подключение абонентов. Эффектом от реализации проекта является повышение уровня надёжности и качества электроснабжения   потребителей электроэнергии, снижение эксплуатационных расходов, снижение уровня недоотпуска электроэнергии.

3. Информация об исполнении утвержденной Тарифной сметы по итогам 1 полугодия 2020г. 
Информация согласно форме 2 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополии от 13.08.2019г. №73 представлена на отдельном файле.

Ремонтная кампания и показатели аварийности в электрических сетях АЖК за 6 месяцев 2020г.
Фактическое исполнение по статье затрат «Ремонты» за 6 месяцев 2020г. составил 480 млн.тенге, при плане 2 162 млн.тенге (без учета затрат подлежащих капитализации). В сравнении с фактом за 1 полугодие 2019г. – 433 млн.тенге, рост на 11% Показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, отклонение -84%. При этом по итогам года, АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение Тарифной сметы в т.ч. показателей по данной статье. В рамках проведения ремонтных работ достигается снижение аварийности и недоотпуска в электрических сетях АО «АЖК.
В рамках проведения ремонтных работ достигается снижение аварийности в электрических сетях АО «АЖК»: если за 1 полугодие 2019г. количество аварийных отключений составляло 1 623 ед. , по итогам 1 полугодия 2020г. данный показатель составил – 1 399 ед., снижение на 14%.
За 6 месяцев 2020 г. в сетях и оборудовании АО «АЖК» выполнены следующие объемы  ремонта основного и вспомогательного оборудования:
1. ВЛ и КЛ-0,4 кВ и выше 1 064 км, в том числе:
· ЛЭП-220 кВ     - 27 км;
· ЛЭП-110 кВ     -182 км;
· ЛЭП-35 кВ    - 281 км;
· ВЛ-6-10 кВ – 194 км;
· ВЛ-0,4 кВ   - 278 км;
· КЛ-6-10 кВ  - 193 км;
· КЛ-0,4 кВ – 261  км;
2. Подстанции ПС-35-220 кВ - 61 шт.
3. Трансформаторы 35 кВ и выше – 394 шт.
4. Трансформаторы 6-10/0,4 кВ – 227 шт.
5. РП и ТП 6-10/0,4 кВ – 152 шт.
6. Ремонт зданий и сооружений – 37 шт.
1. Ремонт оборудования ПС-35 кВ и выше; 
2. Ремонт ВЛ-0,4 кВ, 6-10 кВ, ЛЭП-35 кВ и выше (замена стоек, провода, линейно-подвесной арматуры; 
3. Ремонт КЛ-0,4 кВ, 6-10 кВ (замена кабельно-проводниковой продукции: кабель, муфты); 
4. Ремонт оборудования ТП-6-10/0,04 кВ; 
5. Ремонт силового оборудования (трансформаторов, оборудования ТП, вводов выключателей, вводов трансформаторов);
6. Производственных зданий и сооружений; 
7. Восстановление асфальтобетонных покрытий после проведения ремонтных работ;
 8. Ремонт средств связи; Ремонт средств релейной защиты  и автоматики;
 9. Замена электроизмерительных приборов; Ремонт  средства измерений;
 10. Ремонт оргтехники (принтеров и КМА); 
 11. Ремонт автотранспорта (Ремонт с обследованием легкового, грузового автотранспорта, спецтехники на базе тракторов, и автокранов с наладкой приборов безопасности автоматического сигнализатора опасного напряжения). 
4. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АЖК» по итогам 1 полугодия 2020г.
· Выручка – 20 066 млн. тенге;
· Себестоимость реализованных услуг – 15 677 млн. тенге;
· Валовая прибыль – 4 389 млн. тенге;
· Финансовые и прочие доходы – 177 млн.тенге;
· Общие адм.,прочие и фин. расходы – 1 244 млн.тенге;
· Прибыль (после налогооблажения) – 2 813  млн.тенге.


5.  Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2020г.
По итогам 1 полугодия 2020г. года объем передачи электрической энергии составил 3 357 млн.Квт.ч к утвержденному показателю в размере 7 394 млн./Квт.ч., исполнение на 45%. В сравнении с 1 полугодием 2019г., в объеме 3 419 млн/Квт.ч, снижение на -1,83%. В общем объеме потребления услуг основным потребителем является ТОО «АлматыЭнергоСбыт», с долей потребления  88,63%  (согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии объем регулируемого вида услуг утверждается на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, что не дает  должной оценки исполнения утвержденных показателей).
Учитывая сложную экономическую ситуацию  в Казахстане из-за пандемии COVID-19 по итогам года прогнозируется снижение объемов передачи электроэнергии от утвержденных показателей с 7 394 млн.кВт.ч до 6 865 млн.кВт.ч., снижение на 7,2%. 


6. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
Основная цель в работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ):
· Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
· Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
· Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ  Алматинского энергоузла;
· Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий);
· В рамках упрощения процедуры подключения к сетям для потребителей внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий». На сайте www.azhk.kz разработан раздел «Подключение к сетям электроснабжения» в котором доступна вся информация по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям, реализована возможность подачи заявлений и получения подготовленных технических условий («Получение технических условий» посредством электронной-цифровой подписи) и возможность удаленной подачи уведомления о выполнении ТУ ( «Подать уведомление о выполнении ТУ»). За 1 полугодие 2019г. выдано 3 359 ТУ на присоединяемую мощность – 305 857 кВт, за 1 полугодие 2020г. выдано 2 323 ТУ, на присоединяемую мощность 298 602 кВт.
· В 2019 году АО «АЖК» в ходе наблюдательного аудита подтвердила соответствие своей интегрированной системы менеджмента в области качества, менеджмента окружающей среды, энергетического менеджмента и менеджмента в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и всем требованиям, предусмотренными международными стандартами ISO9001; ISO14001; OHSAS18001; ISO50001. 


7. О перспективах деятельности (планы развития)

7.1. О перспективах деятельности
Заявка АО «АЖК» на утверждение Инвестиционной программы на 2021-2025гг.
В рамках утверждения тарифа на 2021-2025 годы, АО «АЖК» в соответствии с Законом  РК «О естественных монополиях», подало заявку на утверждение Инвестиционной программы на 2021-2025 годы. В настоящее время заявка находится на рассмотрении в Департаментах Комитета по регулированию естественных монополиях МНЭ РК по г.Алматы и Алматинской области. 
[bookmark: _GoBack]Капитальные вложения на 2021-2025 годы:
	Наименование
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	Всего капитальных вложений, в том числе
	21 503
	22 333
	25 041
	25 359
	34 331
	128 567

	Заемные средства
	1 960
	1 000
	1 000
	2 000
	3 000
	8 960

	Собственные средства
	19 543
	21 333
	24 041
	23 359
	31 331
	119 607


Основные мероприятия:
· Строительство новых подстанций – 3 шт:
· Строительство ПС 110/10кВ «Шамалган» (Ушконыр);
· Строительство ПС 110/10 кВ «Кокозек» с присоединением к ОРУ-110 кВ ПС 220 кВ «Каскелен» Карасайского района Алматинской области;
· Второй этап работ на ПС №170А «Жас Канат» («Турскиб»).
· Реконструкция существующих подстанций – 4 шт:
· Реконструкция ПС-220/110/10кВ №7 АХБК;
· Реконструкция ПС 110 кВ №46А "Шоссейная" с заменой трансформаторов на 2х63МВА с КРУН-10кВ
· Реконструкция ПС -110/10кВ №102И "Бескайнар"
· Реконструкция ПС-220кВ №140А «Западная» с заменой автотрансформаторов.
· Строительство и реконструкция линий электропередач 35кВ и выше – 797,759 км;
· Реконструкция и модернизация ЛЭП-6-10-0,4кВ – 1 549,077 км;
· Приобретение основных средств и нематериальных активов;
· Создание (построение) системы АСКУЭ.

Основные эффекты от реализации предусмотренные в проекте Инвестиционной программы на 2021-2025 годы:
· Прирост трансформаторной мощности 300 МВА
· Ввод в эксплуатацию новых  и реконструированных линий электропередач 35кВ и выше – 797,759 км;
· Ввод в эксплуатацию реконструированных и модернизированных ЛЭП-6-10-0,4кВ – 1 549,077 км;
· Снижение износа основных средств на 7,7%
· Снижение потерь на 0,37%
· Снижение аварийности на 17,61%
· Внедрение АСКУЭ с установкой приборов учета в количестве, всего  109 575 штук у потребителей по г. Алматы, 32 292 штук у потребителей по Алматинской области



7.2. Возможные изменения тарифов, до истечения его срока деятельности, для АО «АЖК» в 2020г.:
Уполномоченным органом для АО «АЖК» на 2020г. утвержден предельный уровень тарифа - 5,95 тенге/кВтч. (без НДС).
Возможные изменения тарифов до истечения его срока деятельности, для АО «АЖК» в 2020г.:
· изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров; 
· объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
· изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; 
· увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг;
· изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ; 
Также, в следующих случаях осуществляется снижение тарифа на предоставляемые регулируемые услуги субъекта:
· увеличение объемов предоставляемых субъектом регулируемых услуг;
· сокращение фактических затрат, предусмотренных утвержденной ведомством уполномоченного органа тарифной сметой субъекта; 
· получение значительных доходов от видов деятельности, не относящейся к регулируемым услугам, осуществляемых субъектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях; 
· соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;
· изменение инвестиционной программы в сторону уменьшения ее суммы.
Согласно НПА, регулирующих деятельность субъектов естественной монополии, 30 июня 2020 года АО «АЖК» направило заявку на утверждение тарифа на следующий период, на 2021-2025гг. В данное время заявка находится на рассмотрении. Согласно Закону РК «О естественных монополиях»: субъект естественной монополии обязан довести до сведения потребителя информацию об утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до его введения в действие.


