

	1-ші электр тораптар ауданы Районные электрические сети №1	ҚЫЗМЕТТІК ЖАЗБАХАТ СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
		№35- 02698
		стр. 1

Кому: Начальнику УРС города Хлыбову Д.Ю.

От: Начальника РЭС-1 Абдыгазимова А.М.

Тема: Изменение графика отключений с 08.02.2021 года по 14.02.2021 года.

Дата: 08.02.2021 г.

В связи с допуском командированного персонала ТОО «DANNUR Constraction» для производства работ по реконструкции РУ-0,4 кВ РП-232, прошу Вас внести изменения в ранее утвержденный график отключений с 08.02.2021 года по 14.02.2021 года.

Откорректированный график отключений отправлен на электронный адрес ведущего специалиста Отдела планирования ремонтов УРС города Избасар Таскын tizbasar@azhk.kz.

Приложение на 1 листе.

Начальник РЭС-1



Абдыгазимов А.М.

График ремонта с 08 февраля по 13 февраля 2021 г.

Подразделение	Дата отключения	Время отключения	Диспетчерское наименование	Вид ремонта	Количество отключаемых потребителей		Место производимого отключения, улицы
					физические лица	юридические лица	
РЭС-1	08.02.2021	09.00 -17.00	ВЛ-0,4 кВ ТП-1548	текущий	184	8	жилые дома (частный сектор) ул. Краснодарская 10-95, Ломоносова 44-59, Маяковского 44-49, Сейфуллина 315-363, Черноморская 4-45
	08.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1083	аварийный	212	1	ТОО "ГЦИ", ТОО "Управление производственной комплектации "КАЗЭЛЕКТРОМОНТАЖ", ИП Хайленко А.Д., МРО "ЦХП Ассамблея Бога Шанырак, ТОО "Грайт-Ют", ГУ "ДП г. Алматы МВД РК, ТОО "МОНТАЖНИК "АЛМАТЫСПЕЦАВТОМАТИКА" жилые дома (частный сектор) ул. Сулейба д.119-121, ул. Грибоедова д.91, д.101, ул. Есенова д.177-195, ул. Нусупбекова д.175-206.
	08.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1268	аварийный	0	6	ИП Чимиров - ул.Северное кольцо, д.25; ТОО " Компания "Юпитер" - ул.Северное кольцо, д.19; ТОО "Достар Сауда" - ул.Северное кольцо, д.8; Дюсебаева А.К. - м-он "Шалагат", ул.Шоссейная; Истомина Т.С. - ул.Северное кольцо, д.27А; ТОО "DM-Strou Company" - ул.Северное кольцо.
	09.02.2021	09.00 -17.00	ВЛ-10 кВ Ф.31-47	аварийный	966	41	Ф-л "УМГ "Алматы" АО Интергаз Центр. Азия", ТОО "Алматинские тепловые сети", РГУ "ГУРВ ВС РК" Мин. обороны РК, КГУ "ОШ №41 им. Абдуллы Карсакбаева" Управления образования города Алматы, РДГ "Алматытелеком"-ф-л АО "Казакхтелеком", жилые дома (частный сектор) ул. Лесная 1-50, ул. Молодежная 1-70, ул. Кокорай 1-50, ул. Монтажная 10-50, ул. Тепличная 1-50, ул. Луговая 1-40, ул. Зеленая 1-40, ул. Садовая 1-40, ул. Котовского 1-70
	09.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1321	аварийный	3	5	жилые дома (частный сектор) мкр. Шанырак-2 ул. Култегин 31; мкр. Айгерим-1 ул. МТФ-1 62, 66
	09.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1129	аварийный	310	4	ИП Агибаева Г.Б. - ул.Чайковского, д.21; ТОО "Кар - Тел" - ул.Чайковского, д.36; многоквартирные жилые дома: ул. Чайковского 21, 21/1, 32, 34, 36
	10.02.2021	09.00 -17.00	ВЛ-10 кВ РП-221 выход на ТП-1720	аварийный	156	7	жилые дома (частный сектор): мкр. Шанырак-2 ул. Аманшина 8-23; Байсеит батыр 6-35; Жалантос Бахадур 5-50, Култегин 9-76, 89; Тойшыбек батыр 1-53.
	10.02.2021	09.00 -17.00	ВЛ-0,4 кВ ТП-1556	текущий	207	6	жилые дома (частный сектор) ул. Акпаева 48, пр. Рыскулова 44а, Дегтярева 48, 50,56, Жансугурова 116 Пржевальского 2-71, Фаврского 1-47, Шилова 25,34,40
	10.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1214	текущий	185	2	АО "АТФБанк" - ул.Венецианова, д.37; ТОО "МЕДСНАБ ПЛЮС"-ул.Венецианова, д.37; ж/дома- ул. Венецианова 8-39; Верди 12-19; Гончарова 64; Мартынова 28-65; Столетова 6-34
	11.02.2021	09.00 -17.00	ВЛ-10 кВ РП-179 с. выход на ТП-1701	аварийный	1031	17	жилые дома (частный сектор) м-н Шанырак-1 ул. Утемис Улы, Каратау, Егемен, Майры, Орбулак, Ертаргын
	11.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1236	текущий	336	6	жилые дома (частный сектор) ул. Акмолинская 1-18, Ачинская 1-28, Беломорская 20-31, Душанбинская 1-20, Кудерина 31а, 42-49 Нарвская 2-28, Сакко и Ванцетти 3-14, Сусанина 2-18, Усть-Каменогорская 51-55
	12.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1025	аварийный	214	4	жилые дома (частный сектор) ул. Волочаевская 12-391, Станиславского 69-83, Таирова 239-247, Шелихова 100-187,187а
	12.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1101	аварийный	246	15	многоквартирные жилые дома: ул. Макасаева, 130 ул. Наурызбай батыра, 23 пр. Сейфуллина 422
	13.02.2021	09.00 -17.00	оборудование ТП-1163	реконструкция	0	1	ТОО "PARASAT SAMEX co., ltd" - ул.Муратбаева, д.63
	14.02.2021	09.00 -17.00	оборудование 0,4 кВ РП-232	реконструкция	0	1	КГУ " ОИП №151" УО г. Алматы - мкр. Шалагат, ул.Новая Садовая, 100А

Главный инженер РЭС-1  
 Мастер РЭС-1  
 Мастер РЭС-1

 Сидыков А.М.  
 Овсянник С.В.  
 Айтжанов А.С.



№

5

НҮСКАУ

« 26 » 01 20 21 г.

**«О допуске командированного персонала  
ТОО «DANNUR Construction»**

В соответствии с ПТБ (гл 23.) и письму вх. № 076 от 08.01.2021 года ТОО  
«DANNUR Construction» о производстве электромонтажных работ.

**ОБЯЗЫВАЮ:**

1. Главного инженера РЭС-1 Сыздыкова А.М.  
После проверки готовности и согласования технической документации (договора и  
графика работ), подать заявку на необходимые отключения и допустить для  
производства работ, по реконструкции РУ- 0,4 кВ РИ-232 согласно ПТБ (гл. 23 пункт  
500), следующих сотрудников ТОО «DANNUR Construction» на правах  
командированного персонала:

Руководителя работ

1. Жумадиляева Г. - 5 группа по электробезопасности

Производителя работ

1. Карымсакова Ш. - 4 группа по электробезопасности.

Членов бригады

1. Муратбекова Н.Б. - 4 группа по электробезопасности.

2. Кусайнова Е.Н. -3 группа по электробезопасности.

3. Жетимбекова А. -3 группа по электробезопасности.

4. Бакбергев Р. -3 группа по электробезопасности.

5. Сапарова Б. -3 группа по электробезопасности.

2. Допуск командированного персонала произвести в установленном порядке при  
наличии всех разрешительных документов и в строгом соответствии с «Правилами  
техники безопасности при эксплуатации электроустановок».

3. Ответственность за организацию и обеспечение безопасных условий труда для  
командированного персонала возложить на главного инженера РЭС-1 Сыздыкова А.М.

4. Контроль за исполнением данного указания оставляю за собой.

Начальник РЭС-1

Абдыгазимов А.М.

Исп. Ст. мастер РЭС-1  
Васильев Д.А.

002635