
Отчет  АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее - АО «АЖК»)
о деятельности по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии по итогам первого полугодия 2019г. 

1. Исполнение инвестиционной программы по итогам первого полугодия 2019г. утвержденной ведомством уполномоченного органа
                                                                                                                                                                                                                                                         млн.тенге
	Наименование мероприятий 
	План
	Факт
	% исполнения
	Обоснование

	Реконструкция распределительных электрических сетей
	4 776
	431
	9%
	Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели инвестиционной программы  утверждаются на год, при этом фактические показатели предоставлены за 1 полугодие, исполнение 5%. По итогам года АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной ИП. 


	Строительство, Реконструкция ЛЭП
	1 112
	-
	
	

	Строительство, Реконструкция ПС
	3 301
	-
	
	

	Внедрение SCADA, АСКУЭ
	2 309
	113
	5%
	

	Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности, приобретение Основных средств и нематериальных активов
	335
	72
	21%
	

	Всего
	11 833
	616
	5%
	



Эффект от реализации ИП:
За период с 2009 года по первое полугодие 2019 года включительно:
· Завершено строительство и введены в эксплуатацию четыре подстанции для электроснабжения объектов Азиады – ПС «Ерменсай», ПС «Медеу», ПС «Шымбулак», ПС «КазГУ»; пять подстанций для электроснабжения объектов Метрополитена – ПС «Отрар», ПС «Алатау», ПС №16 «Новая», ПС «Топливная», ПС «Бесагаш» с ЛЭП 220кВ «Ерменсай – Бесагаш – АТЭЦ», тем самым замкнуто кольцо 220кВ вокруг города Алматы; пять подстанций для электроснабжения объектов  ЖКХ ПС «Алтай», ПС «Мамыр», ПС «Есентай», ПС «Жас канат».  Общий прирост мощности составил 1 852  МВА.
· Выполнена реконструкция ПС-110кВ Арман, Центральная, Самал, Сайран, Новозападная, Южная, Геологострой, Топливная, Талгар при этом прирост мощности составил 307 МВА.
· В связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией на ПС «Горный Гигант», по причине обвала грунта и высокого риска разрушения ПС, с 2016 года проводятся работы  по переводу нагрузки ПС- 220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10-6кВ «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А». Целью реализации проекта является обеспечение электроснабжения потребителей г. Алматы  и перевод нагрузок ЛЭП 110кВ 110А/111А, 163А/164А, 153А, №148А на ПС  «Ерменсай». В рамках проекта все вновь построенные 4-е (Л№110А, Л№111А, Л№163А, Л№164А) кабельные линии 110кВ протяженностью 10,295 км и ВЛ 110кВ №148А, 153А включены под рабочее напряжение и поставлены под нагрузку, тем самым нагрузки ПС «Горный Гигант» переведены на ПС «Ерменсай». В 2019 году запланированы работы по переводу ЛЭП-220кВ №№2333А, 2343А на напряжение 110кВ с заменой провода на Л-2333 на провод с композитным сердечником. Завершение в 2019 году.
· Продолжаются работы по реконструкции ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110кВ №120АИ на ПС 220кВ «Бесагаш».  Включена под рабочее напряжение проложенная КЛ-110кВ №120АИ заход-выхода на ПС-220/110/10кВ №166А «Бесагаш» до опоры №78, №81. В 2019 году предусмотрен закуп и монтаж линейно-подвесной арматуры для композитного провода ВЛ-110кВ и оборудования для ячейки ОРУ-110кВ для ПС 16И «НЯЦ» и АТЭЦ-3. Реконструкция ЛЭП-110кВ позволит разгрузить автотрансформаторы АТЭЦ-3 и увеличить пропускную способность транзита сети 110кВ АТЭЦ-3-ПС №16И «НЯЦ». 
· Завершено производство работ по переводу части нагрузок с ПС-37А «Поршень» на ПС-151А «Райымбек», переводу существующих сетей 6кВ на 10кВ от РП-41, переводу существующих сетей 6кВ на 10кВ по РЭС-1 в районе ПС-1А;
· Завершены работы по первой очереди первого этапа работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А, а также по реконструкции и замене ТП с переводом напряжения 6кВ на 10кВ в РЭС-5.
· Продолжаются работы по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10 В ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак», по переводу нагрузки с ПС №19А на вновь построенную ПС «Мамыр», по переводу части нагрузок с существующих ПС №5А, ПС №17А и ПС №132А на вновь построенную ПС-110/10-10кВ №163А «Отрар», по реконструкции, новому строительству ВЛ-0,4кВ по РЭС-1, РЭС-4, РЭС-5, РЭС-7 с переводом на самонесущий изолированный провод, строительству и реконструкции существующих ТП для разгрузки перегруженных ТП, реконструкции не соответствующих эксплуатационным требованиям ТП-6-10/0,4кВ, а также по реконструкции оборудования сетей 6кВ РП-42 и переводу сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ. Эффектом от реализации проектов является сокращение потерь в электрических сетях АО «АЖК», а также увеличение пропускной способности распределительных сетей 10кВ путем ликвидации класса напряжения 35кВ и перевода электрических сетей 6кВ на напряжение 10кВ. 
· Завершено производство работ по реконструкции ПС-110/35/10кВ №58И «Талгар» с заменой оборудования ОРУ-110кВ, ЗРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ и заменой трансформаторов мощностью 2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА с системой предотвращения взрыва и пожаров. 
· В рамках проекта по реконструкции сетей 6/10-0,4кВ по г. Алматы и Алматинской области продолжается производство работ по установке одностоечных и анкерных опор, монтированию магистральных СИП, демонтажу старых опор и голого провода, выполнению подключения абонентов 
· В рамках программы создания АСКУЭ за 2013-2018 годы создан центральный узел обработки информации АСКУЭ, включающий в себя программное обеспечение и серверное оборудование, реализован проект верхнего уровня, охватывающий ПС на границе раздела балансовой принадлежности АО «АЖК» - АО «KEGOC», реализован проект на нижнем уровне по установке ПУ у потребителей в количестве 201 448 шт. в том числе в 2018 году – 36 501 шт. и шкафов УСПД на ТП в количестве 1 399 шт., установлено оборудование АСКУЭ (приборы учета и УСПД) на 57 ПС и 91 РП, приобретены лицензии в количестве 41 501 штук. В 2019 году выполнены комплексные работы по модернизации и развитию существующей инфраструктуры кластера корпоративной сети АО «АЖК» в рамках интеграции информационных систем АСКУЭ.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «АЖК» по итогам первого полугодия 2019г. 

· Выручка – 18 485 млн. тенге;
· себестоимость реализованных услуг – 15 143 млн. тенге;
· валовая прибыль – 3 343 млн. тенге;
· финансовые и прочие доходы – 169 млн.тенге;
· Общие адм.,прочие и фин. расходы – 1 627 млн.тенге;
· Прибыль за год (после налогооблажения) – 1 446 млн.тенге.


3.  Объемы предоставленных регулируемых услуг по итогам первого полугодия 2019г.
	Объем предоставленных регулируемых услуг по передаче и распределению электрической энергии за первое полугодие 2019г. составил 3 419 млн.кВтч. Согласно нормативно-правовым актам, регулирующих деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы в т.ч. объем оказываемых регулируемых услуг  утверждаются на год, фактические показатели представлены за 1 полугодие 2019г.


4. Проводимая работа с потребителями регулируемых услуг.
· Качественное и бесперебойное предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии и повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
· Своевременное и качественное заключение договоров на оптовом и розничном рынках электрической энергии;
· Контроль за выполнением суточного диспетчерского графика производства/потребления электрической энергии в пределах границ Алматинского энергоузла;
· Предоставление мощностей потребителям, в запрашиваемых объемах (выдача технических условий);
·  В рамках упрощения процедуры получения технических условий для потребителей, внедрена программа по переводу в онлайн режим процедуры «получения технических условий» (подача заявлений и получение подготовленных технических условий на интернет-сайте www.azhk.kz, в разделе «Получение технических условий», посредством электронной-цифровой подписи).















5. Исполнение утвержденной Тарифной сметы по итогам первого полугодия 2019г.

	№ п/п
	Наименование показателей
	 Ед. изм. 
	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2019г.
	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019г. (очищ. от ИВД) 
не аудированные
	откл. %
	 Причины отклонений   

	I
	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе:
	 млн. тенге 
	30 499
	13 788
	-55%
	Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие. При этом по итогам года, АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы. 

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Материальные затраты, всего, в том числе:
	 млн. тенге 
	770
	347
	-55%
	

	1.1
	Сырье и материалы
	 млн. тенге 
	192
	59
	-69%
	

	1.2
	Горюче-смазочные материалы
	 млн. тенге 
	467
	235
	-50%
	

	1.3
	Энергия
	 млн. тенге 
	111
	53
	-53%
	

	2
	Расходы на оплату труда,  всего
	 млн. тенге 
	7 751
	4 074
	-47%
	

	2.1
	Заработная плата производственного персонала
	 млн. тенге 
	7 053
	3 753
	-47%
	

	2.2
	Социальный налог
	 млн. тенге 
	698
	321
	-54%
	

	3
	Амортизация
	 млн. тенге 
	7 100
	3 859
	-46%
	

	4
	Ремонт
	 млн. тенге 
	2 909
	433
	-85%
	

	5
	Прочие затраты:
	 млн. тенге 
	11 689
	4 988
	-57%
	

	 
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	

	5.1.
	Затраты на нормативные потери 
	 млн. тенге 
	10 463
	4 475
	-57%
	

	5.2.
	Налоги (экологические платежи)
	 млн. тенге 
	7
	1
	-86%
	

	5.3.
	Услуги сторонних организаций, всего, в том числе:
	 млн. тенге 
	1 218
	512
	-58%
	

	5.3.1.
	Страхование
	 млн. тенге 
	109
	33
	-70%
	

	5.3.2.
	Холодное водоснабжение и канализация 
	 млн. тенге 
	8
	3
	-61%
	

	5.3.3.
	Услуги связи
	 млн. тенге 
	71
	28
	-61%
	

	5.3.4.
	Экспертизы и исследования 
	 млн. тенге 
	42
	5
	-88%
	

	5.3.5.
	Дезинфекция, санобработка 
	 млн. тенге 
	6
	1
	-76%
	

	5.3.6.
	Автоматизация производства
	 млн. тенге 
	79
	39
	-51%
	

	5.3.7.
	Обслуживание вычислительной техники
	 млн. тенге 
	111
	86
	-22%
	

	5.3.8
	Командировочные расходы 
	 млн. тенге 
	65
	32
	-51%
	

	5.3.9
	Расходы по охране труда 
	 млн. тенге 
	227
	73
	-68%
	

	5.3.10
	Услуги по поверке приборов 
	 млн. тенге 
	8
	2
	-76%
	

	5.3.11
	Расходы по подготовке кадров 
	 млн. тенге 
	76
	61
	-19%
	

	5.3.12
	Услуги  организации балансирования энергии
	 млн. тенге 
	122
	41
	-66%
	

	5.3.13
	Арендная плата 
	 млн. тенге 
	17
	2
	-86%
	

	5.3.14
	Услуги вневедомственной и пожарной охраны 
	 млн. тенге 
	194
	89
	-54%
	

	5.3.15
	Промышленная безопасность на транспорте
	 млн. тенге 
	32
	10
	-69%
	

	5.3.16
	Переоформление документов
	 млн. тенге 
	51
	6
	-88%
	

	5.4
	Регулирование частоты 
	 млн. тенге 
	279
	87
	-69%
	

	II
	Расходы периода всего, в том числе:
	 млн. тенге 
	3 161
	1 440
	-54%
	Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии показатели тарифной сметы утверждаются на год, фактические показатели предоставлены за 1 полугодие. При этом по итогам года, АО «АЖК» прогнозирует полное исполнение показателей утвержденной тарифной сметы. 

	6
	Общие и административные расходы, всего:
	 млн. тенге 
	2 183
	862
	-61%
	

	6.1
	Заработная плата административного персонала
	 млн. тенге 
	444
	231
	-48%
	

	6.2
	Социальный налог
	 млн. тенге 
	44
	20
	-55%
	

	6.3
	Налоги
	 млн. тенге 
	1 449
	515
	-64%
	

	6.4
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	 млн. тенге 
	246
	97
	-61%
	

	6.4.1
	Командировочные расходы
	 млн. тенге 
	23
	7
	-67%
	

	6.4.2
	Коммунальные услуги
	 млн. тенге 
	18
	7
	-60%
	

	6.4.3
	Услуги связи
	 млн. тенге 
	5
	2
	-66%
	

	6.4.4
	Консалтинговые, аудиторские услуги
	 млн. тенге 
	70
	24
	-66%
	

	6.4.5
	Услуги банка
	 млн. тенге 
	15
	4
	-70%
	

	6.4.6
	Вспомогательные материалы 
	 млн. тенге 
	14
	7
	-52%
	

	6.4.7
	Амортизация 
	 млн. тенге 
	29
	16
	-47%
	

	6.4.8
	Автоматизация производства
	 млн. тенге 
	22
	4
	-79%
	

	6.4.9
	Обслуживание оргтехники
	 млн. тенге 
	2
	2
	-27%
	

	6.4.10
	Услуги вневедомственной и пожарной охраны
	 млн. тенге 
	6
	2
	-58%
	

	6.4.11 
	Страхование
	 млн. тенге 
	1
	1
	-21%
	

	6.4.12
	Юридические услуги
	 млн. тенге 
	2
	1
	-70%
	

	6.4.13
	Услуги дезинфекции и санитарной обработки
	 млн. тенге 
	0,03
	0,02
	-50%
	

	6.4.14
	Почтовые расходы 
	 млн. тенге 
	2
	1
	-69%
	

	6.4.15
	Подготовка кадров 
	 млн. тенге 
	9
	4
	-62%
	

	6.4.16
	Плата за пользование земельными участками
	 млн. тенге 
	29
	16
	-45%
	

	6.4.17
	Периодические издания
	 млн. тенге 
	0,24
	0,06
	-73%
	

	7
	Расходы на выплату вознаграждений
	 млн. тенге 
	978
	578
	-41%
	

	III
	Всего затрат 
	 млн. тенге 
	33 660
	15 228
	-55%
	

	IV
	Прибыль
	 млн. тенге 
	6 907
	3 029
	-56%
	

	V
	Всего доходов
	 млн. тенге 
	40 567
	18 258
	-55%
	

	VI
	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)
	 млн.кВтч 
	7 199
	3 419
	-53%
	

	VII
	Нормативные технические потери
	 % 
	13,84
	13,83
	-0,1%
	

	
	
	 млн.кВтч 
	1 159
	537
	-54%
	

	VIII
	Тариф (без НДС)
	тенге/кВтч
	5,63
	5,34
	-5%
	 Утвержденный тариф на 2019г. - 5,63 тенге/кВтч (без НДС). Уполномоченным органом с 01.01.2019г.  по 31.07.2019г. был введен временный компенсирующий тариф - в размере - 5,34 тенге/кВтч (без НДС). Уровень тарифа с 01.01.2019 по 31.07.2019г. - 5,34 тенге/кВтч (без НДС), 
с 01.08.2019г. по 31.12.2019г. - 5,63 тенге/кВтч (без НДС).  
При этом среднегодовой тариф составит – 5,46 тенге/кВтч (без НДС).





6.  О перспективах деятельности (планы развития)

6.1. О перспективах деятельности (планы развития), утвержденной ведомством уполномоченного органа Инвестиционной программы АО «АЖК» на 2019-2020 г.г.
	 Утвержденная ведомством уполномоченного органа Инвестиционная программы АО «АЖК» на 2019-2020 годы
Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2016-2020 годы утверждена совместным приказом ДКРЕМиЗК по г. Алматы №170-ОД от 18.08.2015 года, ДКРЕМиЗК по Алматинской области №252-ОД от 02.09.2015 года, МЭ РК №595 от 12.10.2015 года.
В соответствии с Посланием Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана 5 октября 2018 года и проводимой работой Правительством РК по сдерживанию и снижению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, в рамках утвержденной Инвестиционной программы скорректированы затраты по мероприятиям инвестиционной программы в сторону уменьшения.
По результатам снижения затрат Инвестиционной программы за счет собственных средств на сумму 1 160 млн. тенге, общий объем капитальных затрат на 2019 год составит 10 857 млн. тенге.
Также, в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Закона РК «О естественных монополиях», в соответствии с пунктом 26 «Правил утверждения инвестиционной программы (проекта) субъекта естественной монополии и ее корректировки»,  утвержденных Приказом МНЭ РК от 30.12.2014 года №194, скорректирована Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2018-2019 годы в связи с переносом сроков исполнения мероприятий.
Инвестиционная программа АО «АЖК» на 2019 год скорректирована на сумму 11 833 млн. тенге. 
С учетом корректировки на 2019 год Инвестиционная программа на 2019-2020 годы составила 23 548 млн. тенге:
                                                                                                                                                                                                                                    млн.тенге
	Наименование
	2019 год
	2020 год
	Итого

	 Реконструкция распределительных электрических сетей 
	4 776
	4 200
	8 976

	Строительство, Реконструкция ЛЭП 
	1 112
	338
	1 450

	Строительство, Реконструкция ПС
	3 301
	3 780
	7 081

	Внедрение SCADA, АСКУЭ
	2 309
	2 858
	5 167

	Прочие затраты на ремонт производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности
	-
	195
	195

	Приобретение основных средств
	335
	343
	678

	Итого
	11 833
	11 715
	23 548



В рамках реализации Инвестиционной программы на 2019-2020 годы предусмотрено:      
· Продолжение производства работ по реконструкции сетей 0,4кВ с переводом на СИП;
· Продолжение работ по внедрению АСКУЭ;
· Продолжение работ по реконструкции ВЛ-110кВ №102А, 105А, 109А, 120АИ с заменой на композитный провод и заход-выходом ВЛ-110кВ №120АИ на ПС 220кВ «Бесагаш»;
· Продолжение работ по переводу существующих сетей 6кВ ПС-22А, 50А, 54А, 100А на напряжение 10кВ от ЛЭП-10кВ ПС-150А «Алмалы» и от вновь построенных ПС «Медеу» и «Шымбулак»;      
· Продолжение работ по переводу части нагрузок с существующей ПС№4 на вновь построенную ПС 110/10-10кВ «Алатау»;
· Продолжение работ по переводу части нагрузок с существующих ПС-5А, ПС-17А и ПС-132А на вновь построенную ПС110/10 «Отрар».
· Начало производства работ по реконструкции РП и ТП в зоне ПС 3А (168А) и ПС 6А.
· Начало производства работ по реконструкции и новому строительству электрических сетей 10-6-0,4кВ с заменой перегруженных и отработавших нормативный срок КЛ для повышения надежности по РЭС-1,2,4,6.

 В том числе в 2019 году планируется:
· Завершение производства работ по переводу нагрузки ПС-220/110/10кВ №131А «Горный Гигант» на ПС-220/110/10кВ №160А «Ерменсай» по сетям 110кВ с последующим демонтажем ПС-131А. 
· Завершение работ по переводу нагрузки с ПС№19А на вновь построенную ПС «Мамыр»;
· Реконструкция оборудования сетей 6кВ РП-42 и перевод сетей 6кВ РП-42 на повышенное напряжение 10кВ.

6.2.  Изменение уровня тарифов возможно согласно нормативно-правовым актам регулирующих деятельность субъекта естественной монополии, в случаях: изменение стоимости стратегических товаров и (или) подлежащих государственному регулированию тарифов (цен) на транспортировку стратегических товаров; объявление чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством Республики Казахстан; изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан; изменение утвержденной инвестиционной программы в связи с реализацией государственных программ; увеличение объемов предоставляемых регулируемых услуг; в случае внесения корректировок в инвестиционную программу в сторону ее уменьшения; реализация новой инвестиционной программы, в связи с привлечением заемных средств международных финансовых организаций; сокращения фактических затрат субъекта; получение значительных доходов от иных видов деятельности, осуществляемых субъектами в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.
Во исполнение поручения Президента РК и проводимой работой Правительства РК по снижению тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, АО «Алатау Жарык Компаниясы» являясь социально значимой Компанией пересмотрело затраты на предоставление регулируемого вида деятельности в части утвержденной Инвестиционной программы и затрат по тарифной смете на 2019г. и направило соответствующие заявки в уполномоченный орган на снижение предельного уровня тарифа на 2019г.  В связи с чем, совместным Приказом Уполномоченного органа от 28.11.2018г. утвержден предельный уровень тарифа АО «Алатау Жарык Компаниясы» на 2019 год в размере 5,63 тенге/кВтч (без НДС), с вводом в действие с 01.01.2019г.
* Приказом Уполномоченного органа с учетом компенсирующего тарифа, утвержденный тариф на 2019 год был пересмотрен и утвержден в размере - 5,34 тенге/кВт.ч., с вводом в действие с 01.01.2019г., со сроком действия 7 месяцев. Соответственно тариф с 01.01.2019г. по 31.07.2019г. – 5,34 тенге/кВт.ч (без НДС), с 01.08.2019 по 31.12.2019г. – 5,63 тенге/кВт.ч без НДС)

